

Приложение 2
 УТВЕРЖДЕН
 приказом
 от 01.07.2026 № 123

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

Номер строки	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат исполнения	Срок реализации
1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия			
2.	Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования	Директор Попова Ю.В.	приказ	1 июля 2026 года
3.	Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в МКОУ СОШ № 9	Директор Попова Ю.В.	приказ	1 июля 2026 года
4.	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательной организации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей	Директор Попова Ю.В. Техник(лаборант) Понкрашкина А.В.	не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	1 августа 2026 года

1	2	3	4	5
	информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
5.	Обеспечение регистрации обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по информационным технологиям, Коваленко Л.Н Техник-лаборант, Понкрашкина А.В. Техник-лаборант, Мерзлякова М.А.	не менее 85% обучающихся и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА	15 сентября 2026 года
6.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор Попова Ю.В. Техник-лаборант, Понкрашкина А.В. Техник-лаборант, Мерзлякова М.А.	не менее 60% обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15 сентября 2026 года
7.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Свердловской области)			
8.	Комплектование 1-го и 10-го классов в РГИС по итогам первой волны приема обучающихся	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по УВР, Михайленко А.С. Заместитель директора по УВР, Архипова О.Ф	информация представлена в МОУО — Управление образованием Тавдинского муниципального округа	3 июля 2026 года
9.	В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по УВР, Михайленко А.С. Заместитель директора по УВР, Архипова О.Ф	информация направлена в МОУО — Управление образованием Тавдинского муниципального округа	10 июля 2026 года

1	2	3	4	5
10.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по информационным технологиям, Коваленко Л.Н	все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы)	19 июля – 20 августа 2026 года
11.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательной орагинзации)	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по информационным технологиям, Коваленко Л.Н Техник-лаборант, Понкрашкина А.В.	все пользователи подключены к ТОР «Моя школа»	с 20 августа 2026 года
12.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по информационным технологиям, Коваленко Л.Н	сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено	с 20 августа 2026 года
13.	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по УВР, Михайленко А.С.	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в МОУО — Управление образованием Тавдинского муниципального округа	28 августа 2026 года
14.	Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по УВР, Михайленко А.С. Заместитель директора по УВР, Архипова О.Ф Техник-лаборант, Понкрашкина А.В. Техник-лаборант, Мерзлякова М.А	расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	1 сентября 2026 года
15	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
16	Обеспечение участия педагогических и иных работников в мероприятиях	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по УВР, Архипова О.Ф	все педагогические работники прошли дистанционную	1 августа – 1 сентября 2026 года

1	2	3	4	5
	по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки		подготовку	
17	Обеспечение участия педагогических и иных работников в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Попова Ю.В. Заместитель директора по УВР, Архипова О.Ф	пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно